

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động:

STT	Kế hoạch tháng	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Mức độ hoàn thành (%)	Nguyên nhân	Hành động khắc phục, phòng ngừa
1.	Giám sát thi công gói thầu xây lắp dự án GDB	☒		Theo tiến độ dự án	Tiền độ thi công bị chậm do thời tiết mưa liên tục	Yêu cầu Nhà thầu thay đổi biện pháp thi công phù hợp
2.	Giám sát công tác thi công gói thầu xây lắp của dự án TDDT	☒		Theo tiến độ dự án		
3.	Công tác quy hoạch 1/500 Thủ Đức	☒		90%	Đã đóng tiền phí	Chờ kết quả của UBND TP. HCM
4.	Phối hợp Phòng TCKT nhập tài sản vào phần mềm QLTS để quản lý tập trung.	☒		70%	Đã hoàn chỉnh dữ liệu	Chờ Đơn vị cung cấp hỗ trợ nhập dữ liệu
5.	Thực hiện mua sắm 100 bộ PC thay thế cho các phòng máy tính	☒		100%		
6.	Trang bị thiết bị mạng	☒		50%	Đã ký HD	
7.	Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa phòng làm việc cho các Đơn vị trong Trường tại 39 HN và khu nhà Hiệu bộ Di dời, sắp xếp các phòng học tại khu Hiệu bộ	☒		50%	Đã hoàn thành cải tạo các phòng học CLC tại GDC và di dời các phòng học khu nhà Hiệu bộ chuyển qua	

	Cải tạo phòng học tại 36 TTĐ và GĐC cho hệ CLC					
8.	Lập phương án sửa chữa nhà Hiệu bộ tại Thủ Đức	☒		60%	Đã có kết quả chấm thầu, thi công sau khi ký HĐ	
9.	Lập phương án sửa chữa nhà 39 HN theo kế hoạch	☒		50%	Đang xem xét lại phương án thực hiện	
10.	Lập phương án sửa chữa GĐC theo kế hoạch	☒		60%	Đã có kết quả chấm thầu, thi công sau khi ký HĐ	
11.	Lập phương án thi công đường bê tông sau nhà Hiệu bộ	☒		50%	Đã phát hành HS mời thầu	
12.	Thực hiện các công tác khách theo kế hoạch của Trường (Lễ Khai giảng, các Hội nghị)	☒		100%	Đã hoàn thành	
13.	Công tác quản lý các dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại Thủ Đức	☒			Thực hiện thường xuyên	

2. Kiến nghị kỳ này:

Không.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN



ThS. Nguyễn Trung Trí

Nơi nhận:

- PHT Đoàn Thanh Hà;
- Văn phòng (qua email);
- Lưu QTTS.