

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình chung:

Do tình hình dịch bệnh Covid19 nên các hoạt động chuyên môn của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng cũng bị ảnh hưởng.

2. Đặc điểm tình hình hoạt động của đơn vị:

Công tác chuyên môn thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác chung của Trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 tháng đầu năm 2021

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

a) Xây dựng cơ bản:

- Dự án Giải đường B: dự án đã hoàn thành phần xây lắp. Đã nộp hồ sơ mời nghiệm thu PCCC (CA TP. HCM). Đang hoàn thiện hồ sơ mời nghiệm thu đưa vào sử dụng (Bộ Xây dựng).
- Dự án Khu Thê dục thể thao: Hạng mục hồ bơi thi công hoàn thành. Đối với các hạng mục còn lại sẽ trình NHNN kế hoạch đấu thầu để thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

b) Sửa chữa lớn:

- Đã hoàn thành cải tạo hội trường 900 chỗ
- Hạng mục thi công lắp đặt máy lạnh khối 12 tầng khu GĐB đã thi công trong tháng 3/2021
- Hoàn thành thi công ngầm hóa dây điện khu GĐB
- Đã khởi công hạng mục cải tạo hạ tầng khu GĐA và GĐB
- Đã lập kế hoạch sửa chữa, trang bị, đầu tư CSVN trong năm 2021
- Đã phát hành HSMT phân thiết bị phòng AI từ nguồn tài trợ của NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

c) Sửa chữa, mua sắm, dịch vụ, bảo trì thường xuyên:

- Hoàn thành thực hiện sửa chữa, di dời phòng làm việc của các đơn vị: Phòng KT&ĐBCL, Phòng CTSV, Viện nghiên cứu và Tạp chí, Phòng QLCNTT.
- Hoàn thành cải tạo các phòng học mới tại 36 TTĐ

- Tiếp tục triển khai gói thầu cung cấp 150 bộ PC (đã hoàn thành mua 120 bộ) cho các phòng máy tính mới.
- Hoàn thành gói thầu bảo trì hệ thống PCCC tại các cơ sở
- Thực hiện công tác bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch
- Hoàn thành gói thầu dịch vụ vệ sinh, dịch vụ chăm sóc cây xanh, dịch vụ bảo vệ.

d) Công tác khác:

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công đối với các sự kiện, hội nghị của Trường.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Hoàn thành khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Riêng công tác ĐTXDCB bị chậm so với kế hoạch.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 tháng cuối năm 2021

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ GĐB và các hạng mục còn lại của dự án khu TĐTT
- Tiếp Đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán các dự án GĐB và TĐTT
- Phối hợp lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng KTX mới
- Tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án Khu TĐTT. Toàn bộ dự án hoàn thành trong năm 2021
- Thi công hoàn thành hạ tầng khu GĐA và GĐB
- Thi công cải tạo, di dời phòng làm việc của các đơn vị tại tầng trệt 36 TTĐ (Khoa Sau đại học, Văn phòng, Phòng QTTS)
- Cải tạo kho lưu trữ hồ sơ cho các đơn vị tại 36 TTĐ
- Tiếp tục thực hiện lắp đặt các phòng máy tính tập trung tại lầu 3 Giảng đường C
- Tiếp tục triển khai các hạng mục phòng học thông minh, phòng AI từ nguồn tài trợ
- Triển khai gói thầu bảo trì thang máy
- Lập kế hoạch trang bị CSVC cho các Đơn vị thực hiện đánh giá AUN_QA
- Sắp xếp, di dời các phòng học từ Giảng đường C sang Giảng đường B, di dời Thư viện về Giảng đường C
- Triển khai các hạng mục công việc theo kế hoạch mua sắm, cải tạo được Thống đốc phê duyệt và các công việc theo kế hoạch của Trường (mua tài liệu cho Thư viện, thi công hệ thống dây điện nguồn tại 36 TTĐ)
- Phối hợp lập dự toán NSNN năm 2022
- Thực hiện đánh giá, phân loại thi đua theo quy định

- Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của Trường (các sự kiện, hội nghị).

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không

Trân trọng.

Nơi nhận:

- BGH: (để b/c);
- Văn phòng;
- Lưu P.QTTS.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

NGUYỄN TRUNG TRÍ