

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động:

STT	Kế hoạch tháng	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Mức độ hoàn thành (%)	Nguyên nhân	Hành động khắc phục, phòng ngừa
1.	Giám sát thi công gói thầu xây lắp dự án GĐB	<input checked="" type="checkbox"/>			Đang giải quyết kiến nghị của nhà thầu về gói thầu kiểm toán độc lập (đã gửi công văn xin ý kiến Vụ Tài chính – Kế toán NHNN) Gói thầu xây lắp đã khởi công (ngày 24/5/2018)	
2.	Giám sát công tác thi công gói thầu xây lắp của dự án TDDT	<input checked="" type="checkbox"/>			Dự án đang chờ thẩm tra chiều dài cọc đại trà và điều chỉnh một vài hạng mục	Chờ kết quả thẩm tra của các Đơn vị (Sở Xây dựng, Tư vấn thẩm tra)
3.	Công tác quy hoạch 1/500 và cấp giấy chứng nhận nhà đất cơ sở Thủ Đức		<input checked="" type="checkbox"/>		Công tác quy hoạch đã bỏ túc hồ sơ hoàn chỉnh. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận chờ Sở Tài nguyên môi trường Tp. HCM cho ý kiến	

4.	Tiếp tục thực hiện công tác bảo trì máy móc, thiết bị tại các khu KTX, các khu giảng đường	<input checked="" type="checkbox"/>		80%	Công tác quy hoạch đã bỏ túc hồ sơ hoàn chỉnh. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận chờ Sở Tài nguyên môi trường Tp. HCM cho ý kiến	
5.	Phối hợp Phòng TCKT nhập tài sản vào phần mềm QLTS để quản lý tập trung.	<input checked="" type="checkbox"/>			Thực hiện thường xuyên	
6.	Lập kế hoạch mua sắm 100 bộ PC thay thế cho các phòng máy tính	<input checked="" type="checkbox"/>		100%	Đã phát hành Hồ sơ mời thầu	
7.	Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa phòng làm việc cho các Đơn vị trong Trường	<input checked="" type="checkbox"/>		100%	Đang triển khai	
8.	Lập phương án sửa chữa nhà Hiệu bộ tại Thủ Đức	<input checked="" type="checkbox"/>		90%	Đang thực hiện	
9.	Lập phương án sửa chữa nhà 39 HN theo kế hoạch	<input checked="" type="checkbox"/>		50%	Đang lập dự toán	
10.	Lập phương án sửa chữa GĐC theo kế hoạch	<input checked="" type="checkbox"/>		50%	Đang lập dự toán	
11.	Thực hiện thanh lý tài sản năm 2017	<input checked="" type="checkbox"/>		50%	Đã hoàn thành danh mục tài sản thanh lý. Dự kiến phát hành Thông báo cuối tháng	
12.	Phối hợp P.TCKT, VP thực hiện mời thầu bãi giữ xe máy tại Thủ Đức	<input checked="" type="checkbox"/>		50%	Đã hoàn thành dự thảo HSMT để hoàn thiện. Dự kiến phát hành HSMT cuối tháng	

13.	Tiếp nhận và theo dõi quá trình thực hiện của các HĐ dịch vụ tại Thủ Đức theo phân công	<input checked="" type="checkbox"/>				Đang thực hiện	
14.	Thực hiện các Báo cáo liên quan đến công tác kiểm tra điều kiện tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Cung cấp số liệu theo yêu cầu. Hoàn thiện các hồ sơ gia hạn vay vốn HFIC.	<input checked="" type="checkbox"/>	100%				
15.	Công tác quản lý các dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại Thủ Đức	<input checked="" type="checkbox"/>				Thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên dịch vụ chăm sóc cây chưa đạt yêu cầu, Phòng đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải chấn chỉnh	

NGÂN HÀNG
MINH
TRÍ TÀI SẢN

2. Kiến nghị kỳ này:
Không.

2/10/2018
[Signature]

Nơi nhận:
- PHT Đoàn Thanh Hà;
- Văn phòng (qua email);
- Lưu QTTS.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

[Signature]

ThS. Nguyễn Trung Trí

